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Aprendizaje esperado: Comprender la programación de un turno, priorizando la extracción de 

mineral en mina subterránea, según procedimiento. 

 

 

 

MÓDÚLO: INTRODUCCION A LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA 

1. Supervisor 

   

 

 

 

Resumen de Contenidos:  

Dentro de la minería subterránea se tienen distintos procesos productivos, es decir, perforación, 

tronadura, carguío y transporte, que son netamente operativos, sin embargo, se tienen 

constantemente interacción con otras áreas como mantención y servicios, por lo tanto, se deben 

coordinar las actividades y recursos, teniendo como objetivo lograr las productividades requeridas 

en los programas de producción, considerando con los procedimientos de seguridad. 

Para lograr obtener continuidad en los procesos mineros operativos se deben coordinar las distintas 

actividades en reuniones de supervisión que deben ser lideradas por supervisor de operaciones, 

quién debe velar por tener una operación segura, eficiente y eficaz, de acuerdo a lo que 

estáestablecido en los programas de producción. 

Quien supervisa se encuentra en una situación de superioridad jerárquica, ya que tiene la capacidad 

o la facultad de determinar si la acción supervisada es correcta o no.Por lo tanto, la supervisión es 

el acto de vigilar ciertas actividades de tal manera que se realicen en forma satisfactoria. 

Conceptos Claves

SUPERVISOR

El supervisor es aquella
persona que en una empresa
observa y dirige al personal
para orientarlo y vigilarlo en
el cumplimiento de sus
funciones, asignándole los
medios y recursos adecuados,
y un plan de acción,
coordinando equipos de
trabajo, para obtener la
mayor rentabilidad
empresarial.

MINA SUBTERRANEA

Una mina subterránea es
aquella explotación de
recursos mineros que se
desarrolla por debajo de la
superficie del terreno, donde
se hace necesario la
realización de túneles, pozos,
chimeneas y galerías, así
como cámaras.

PRIORIDADES

Es aquello que es más 
importante frente a otras 

alternativas símiles y por ello 
goza de un tratamiento 

especial.
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El supervisor, no es un profesional cualquiera, no es un individuo que solo cumple las obligaciones 

contractuales y las funciones para las cuales fue contratado.  Señalar que esa es la forma de actuar 

el supervisor es disminuir a un profesional de la más alta alcurnia ejecutiva en el interior de la 

industria o de la empresa donde presta sus servicios. En efecto el supervisor se encuentra en 

condiciones de planificar, organizar, dirigir y ejecutar proyectos en función a los fines y a los 

objetivos de su empresa. 

Habilidades 

• Liderazgo 

• Comunicarse en forma efectiva. 

• Trabajar en equipo. 

• Ayudar a resolver conflictos, 

• Aplicar las Normas de empresa. 

• Capacitar a los trabajadores. 

• Promover la seguridad y salud ocupacional. 

• Desarrollar el mejoramiento continuo. 

• Administrar correctamente el tiempo. 
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Actividad 1: Tipo de supervisor 

 

• Estrategia Metodológica 

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el 

aprendizaje esperado a través de las actividades. 

• Estrategia de Implementación de Actividades de Aprendizajes: 
  

Estrategia de implementación: Aplica 

Recursos Plataforma Web  

Explicación Demostrativa en Aula ✓  

Recurso Audiovisual ✓  

Propuestas de Situaciones Típicas en 
Actividades de Mantenimiento 

✓  

Formulación de Preguntas ✓  

Trabajo en Sala de Clases ✓  

Otros (especificar)  

 

 

1. Objetivo 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales de diferentes tipos de 

Supervisor 

 

2. Materiales y recursos 

• Cuaderno del participante 

• PC y proyector 

• Acceso a Internet 
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3. Descripción de la Actividad 

Se realizan grupos de mínimo 2 personas, de los cuales 01 persona debe caracterizar a supervisor y 

la otra a empleado.   

El supervisor debe en un croquis dibujar una figura lineal. Luego dando instrucciones el que hace 

de empleado lo realiza con las instrucciones de supervisor y luego se compara croquis y se verifica 

que tan asertivas son las indicaciones de supervisor. 

 

 

4. Cierre de la Actividad 

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de 

las actividades desarrolladas.   

Etapa Especificaciones 

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el 

instructor, realicen:  

Un croquis a mano alzada por el supervisor de una figura unilineal. 

Luego con instrucciones que indican dirección de avance de línea con 

orientación geográfica (N, S, E, O) los empleados deben dibujar, al final 

se revisara cuanto se parecen las figuras a origina. 

Se analiza si las instrucciones están correctas o si el receptor entiende 

mal. 

Se forman grupos con un número de participantes acorde al total de 
participantes que asisten a la actividad de aprendizaje. (De 2 a 5 
participantes promedio). 

Desarrollo de 
la actividad 

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo 

de la actividad:  

Se busca que las figuras sean lo más parecida posible, porque ello 

indicaría que supervisor es claro, preciso, es decir, un buen líder. 

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicación 

de los controles críticos. El instructor es responsable de la correcta 

identificación, evaluación y controles de riesgos en relación a la 

actividad. 

Duración de 
la actividad 

30 minutos. 
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Aprendizaje esperado: Reconocer que la distribución de recursos en un turno se revisa 

constantemente y depende de las necesidades operacionales y del estado de equipos. 

 

2. Procedimiento Trabajo Operación 

  

 

 

 

Resumen de Contenidos:  

En una Mina subterránea se tiene como principal objetivo lograr productividades altas en los 

equipos y personas, bajo condiciones seguras de trabajo. El orden de prioridades de los distintos 

trabajos y/o operaciones se encuentra jerarquizado, de acuerdo a lo que se establece en los 

programas de producción, sin embargo, debe cumplir que los sectores se encuentren bajo los 

parámetros de seguridad requeridos para una correcta operación.  

Los criterios de distribución de personas y equipos, dependen principalmente de las necesidades 

que presenta la operación para lograr una operación continua, que sea productiva, segura y dentro 

de los costos establecidos. 

La perforación es la primera operación que se realiza con la finalidad de abrir tiros en el macizo 

rocoso, con una distribución y geometría adecuada, en donde se alojarán cargas explosivas. Existen 

distintos tipos de perforación manual o mecánica, además depende de las variables que se 

requieren, es decir, avance, percusión y /o rotación. 

La tronadura es la operación que tiene por finalidad el arranque del mineral desde el macizo rocoso, 

aprovechando de la mejor manera posible la energía liberada por el explosivo colocado en los tiros 

realizados en la etapa de perforación. El mejor aprovechamiento se obtiene al aplicar la energía 

Conceptos Claves

EQUIPOS MINEROS

Son máquinas de bajo perfil y
que a grandes rasgos la
maquinaria usada en la
minería se divide en tres;
equipos de carguío, equipos
de transporte y equipos de
servicio mina.

DISTRIBUCION

En su uso más cotidiano,
distribuir es simplemente
repartir o dividir algo y
colocar las partes en distintos
lugares o asignárselas a
distintas personas,
atendiendo a diversos
criterios, que pueden ser
arbitrarios (basados en la
voluntad, o incluso la
conveniencia), u obedecer a
cuestiones asentadas en el
derecho.

INTERACCION

La interacción es una acción
que se ejerce de forma
recíproca entre dos o más
sujetos, objetos, agentes,
fuerzas o funciones.



 

8 
 

justa y necesaria para generar una buena fragmentación del mineral, evitando daños en la caja de 

la labor minera. 

El transporte consiste en el traslado de material mineralizado y/o estéril desde el yacimiento hacia 
los posibles destinos, ya sea el chancado, stock de mineral o botaderos de estéril. 
Planificación de la mina  está a cargo de la definición de las rutas de transporte y del destino de los 
materiales de acuerdo con leyes de clasificación y tonelajes definidas previamente. Operación de la 
mina es responsable de los equipos de transporte en la mina, así como de supervisar el entorno 
relacionado con la operación, ya sea en el sector de carga, en la ruta y/o en las zonas de descarga.  
 

Los criterios que se aplican para definir las prioridades en minería subterránea, consideran 

principalmente la seguridad de las personas, producción requerida por programas y un costo 

controlado según lo establecen los proyectos. 

A continuación se detallan algunos criterios que deben ser considerados: 

• Distancia de puntos de producción. 

• Interacción de equipos. 

• Estado de caminos. 

• Estado de equipos. 

• Cantidad de personal. 

• Estado de ventilación. 

• Cartilla de mantenimiento de equipos. 

• Condiciones Ambientales Superficie, 

• Estado de botaderos. 

• Operatividad de servicios básicos (Agua, aire, drenaje, energía eléctrica). 

• Estado de Refugios Mineros. 

• necesaria para operar. 

La programación de producción en las operaciones mineras es un proceso especializado que se 

desarrolla en el contexto del diseño de mina con la finalidad de lograr un alineamiento entre las 

metas de producción acordadas con el mercado y las restricciones geotécnicas, tecnológicas, 

operacionales y de recurso con las que cuentan para obtener la mejor mezcla programable para 

producción de mina. 

En la programación de producción se debe tener en cuenta que no todos los niveles tienen la misma 

importancia en cuanto a su contribución tonelaje-ley al programa de producción por lo que existirá 



 

9 
 

ciertos niveles que pueden hacer la diferencia al momento de lograr completar el programa 

satisfactoriamente. 

En general el proceso de programación maestro requiere alinear las necesidades de producción 

previstas en el plan mina con las restricciones operativas que la mina presenta y que se ajustan 

diariamente en función al avance de las operaciones. El manejo de las restricciones y las condiciones 

particulares de la operación son las que definen el ajuste que los ingenieros de la mina deben 

efectuar para mantener el ciclo de manera productiva y el cumplimiento con los programas 

ofrecidos. 

Estos programas determinan exactamente la cantidad a extraer en la combinación correcta de 

tonelaje y ley para secuenciar las actividades de la mina de los diversos niveles de operación, 

pudiendo perfectamente flexibilizar o ajustar las restricciones para lograr la programación más 

eficiente posible sobre la cual los ingenieros de operaciones y la operación misma pueda desviarse 

de manera profesional para obtener el mejor desempeño lograble en la operación de la mina. 

El resultado de ejecutar una programación de producción sobre la base de nuevas tecnologías logra 

una diferencia significativa frente a los métodos de planeamiento tradicional, sin embargo es 

necesario indicar que siempre dependerá mucho de las competencias que tenga el equipo 

profesional de operaciones para utilizar eficientemente las herramientas que la tecnología provee 

para la industria minera.  
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Actividad 2:Secuencia de operaciones unitarias de acuerdo a las prioridades de extracción en un 

turno 

 

 

• Estrategia Metodológica 

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el 

aprendizaje esperado a través de las actividades. 

• Estrategia de Implementación de Actividades de Aprendizajes: 
  

Estrategia de implementación: Aplica 

Recursos Plataforma Web  

Explicación Demostrativa en Aula ✓  

Recurso Audiovisual ✓  

Propuestas de Situaciones Típicas en 
Actividades de Mantenimiento 

✓  

Formulación de Preguntas ✓  

Trabajo en Sala de Clases ✓  

Otros (especificar)  

 

 

1. Objetivo 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales priorizar las actividades en 

un turno de minería subterránea. 

2. Materiales y recursos 

• Cuaderno del participante 

• PC y proyector 

• Acceso a Internet 
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Realizar una secuencia lógica de actividades de un turno priorizando la extracción de mineral de 

Mina Subterráneas. 

3. Descripción de la Actividad  

 

Etapa Especificaciones 

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el 

instructor, realicen: Generar un listado con todas las actividades que 

se realizan en un turno. Luego establecer con que áreas se generan 

interacciones normalmente. Finalmente generar la secuencia de 

actividades logrando ser productivo en la extracción de marina. 

Se forman grupos con un número de participantes acorde al total de 
participantes que asisten a la actividad de aprendizaje. (De 2 a 5 
participantes promedio) 

Desarrollo de 
la actividad 

Entregar en orden de prioridades las actividades que faciliten cumplir 

con extracción y que las otras áreas realicen sus respectivostrabajos 

Indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicación de los 

controles críticos. El instructor es responsable de la correcta 

identificación, evaluación y controles de riesgos en relación a la 

actividad. 

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los 

participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha planificado 

para ellos. 

Ejemplo: 

a. Definir actividades que se realizan en un turno. 

b. Definir qué áreas ajenas a la operación genera interacción. 

c. Priorizar las actividades de acuerdo a su avance y 

considerando que aporte, a que extracción sea continua. Y 

que se realizan las otras actividades complementarias. 

d. Generar un block plan con esta información. 

Duración de 
la actividad 

60 minutos. 

 

 

6.    Cierre de la Actividad 

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las 

actividades desarrolladas.   
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Aprendizaje esperado: Comprender las operaciones unitarias del proceso de mina subterránea 

y la asociación de controles directos e indirecto, según procedimientos. 

 

3. Riesgos asociados 

 

 

 

 

Resumen de Contenidos:  

Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos negativos para la 

salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo o una combinación 

de éstos. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) que se derivan de la materialización 

de un suceso peligroso especificado. 

✓ Incendios. 

✓ Interacción con energía 

✓ Exposición a gases. 

✓ Interacción con explosivo. 

✓ Interacción con equipos. 

✓ Caída de roca. 

Conceptos Claves

SEGURIDAD

Ciencia interdisciplinaria que
está encargada de evaluar,
estudiar y gestionar los
riesgos que se encuentra
sometido una persona, un
bien o el ambiente". Se debe
diferenciar la seguridad sobre
las personas (seguridad
física), la seguridad sobre el
ambiente (seguridad
ambiental), la seguridad en
ambiente laboral (seguridad e
higiene), etc.

ACCIDENTE

Suceso imprevisto que altera
la marcha normal o prevista
de las cosas, especialmente el
que causa daños a una
persona o cosa.

CONTROL

Control puede ser
el dominio sobre algo o alguien,
una forma de fiscalización,
un mecanismo para
regular algo manual o
sistémicamente
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✓ Caídas a distintos Nivel. 

✓ Caídas de un mismo nivel. 

Una vez identificados los riesgos, existen varios métodos que pueden usarse para proteger a los 

empleados. Estos métodos se llaman controles de riesgos. No todos los controles tienen la misma 

eficacia. Hay una “jerarquía” de posibles soluciones. Las soluciones más eficaces, en la parte 

superior de la pirámide, son aquellas que realmente eliminan el peligro. Debajo de ellas se 

encuentran las soluciones que sólo reducen o limitan la exposición del empleado. A menudo es 

necesario combinar varios métodos para obtener la mejor protección. 
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Actividad 3: Operaciones unitarias y asociar con controles directos e indirectos 

 

 

• Estrategia Metodológica 

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el 

aprendizaje esperado a través de las actividades. 

• Estrategia de Implementación de Actividades de Aprendizajes: 
  

Estrategia de implementación: Aplica 

Recursos Plataforma Web  

Explicación Demostrativa en Aula ✓  

Recurso Audiovisual ✓  

Propuestas de Situaciones Típicas en 
Actividades de Mantenimiento 

✓  

Formulación de Preguntas ✓  

Trabajo en Sala de Clases ✓  

Otros (especificar)  

 

 

1. Objetivo 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales de controles directos e 

indirectos. 

 

2. Materiales y recursos 

• Cuaderno del participante 

• PC y proyector 

• Acceso a Internet 
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3. Descripción de la Actividad  

 

Etapa Especificaciones 

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el 

instructor, realicen:  

 

Desarrollo de 
la actividad 

 

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la 

actividad:  

Realizar en una columna un listado con las operaciones Unitarias y en otra 

columna los riesgos asociados con sus respectivos peligros y medidas de 

control. 

Luego otra columna con los controles directos e indirectos asociados a cada 

operación unitaria. 

Finalmente unir con líneas que vinculen las actividades con sus respectivos 

controles directos (supervisión) e Indirectos /chequear conocimiento de 

procedimiento. 

Hacer una breve introducción a lo que deberán alcanzar los participantes como 

resultado 

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicación de los 

controles críticos. El instructor es responsable de la correcta identificación, 

evaluación y controles de riesgos en relación a la actividad. 

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los 

participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos. 

Duración de 
la actividad 

60 minutos. 

 

9.    Cierre de la Actividad 

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las 

actividades desarrolladas.   
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Aprendizaje esperado: Identificar que el cumplimiento de planes de producción considera el 

mantenimiento de equipos y las interferencias con otras actividades. 

 

4. Operaciones Mineras. 

 

 

 

 

Resumen de Contenidos:  

La disponibilidad se define como él % del tiempo durante el cual un equipo es capaz de realizar sus 

funciones específicas divididas por el número total de horas en un periodo dado. 

Disponibilidad= Horas Operacionales + Horas reserva= HH – Mantención 

                                   Horas hábiles                                            HH 

La mantención se cuenta desde que el equipo será reparado o inspeccionado  

El tiempo de mantención no necesariamente es igual al tiempo efectivo de mantención para reparar 

la maquinaria, pues hay perdidas por retrasos por ejemplo en logística (repuestos, falta de cuadrilla 

de mantención, tiempo de reacción desde la panne) 

 

Índice de mantenimiento= Horas operacionales 

     Horas mantención 
 

Conceptos Claves

DISPONIBILIDAD

Es la proporción de tiempo
durante la cuál un sistema o
equipo estuvo en condiciones
de ser usado.

MANTENCION

Se define como: todas las
acciones que tienen como
objetivo preservar un artículo
o restaurarlo a un estado en
el cual pueda llevar a cabo
alguna función requerida.1

Estas acciones incluyen la
combinación de las acciones
técnicas y administrativas
correspondientes

INTERFERENCIA

Son variables que afectan
directamente al normal
funcionamiento de las
actividades prioritarias,
aumentando los tiempos de
ciclo.
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Se entiende por interferencia a toda situación que genera pérdida de tiempo y que afecta el normal 

desarrollo de una actividad. Aquellas pueden ser programadas o no programadas y afectarán el 

tiempo de trabajo efectivo. En una operación minera las interferencias se pueden generar tanto en 

el ámbito de la producción como en el de la preparación. Si bien las interferencias ocurren en todas 

las faenas mineras, la cantidad y el tipo de interferencias pueden llegar a ser muy distintas entre 

una faena y otra, esto debido a que son dependientes de las condiciones de operación y de la 

estrategia empleada durante la operación y/o la preparación. Se identifican las principales 

actividades que afectan al ciclo de preparación las cuales son:  

- Aislaciones post tronaduras.  

- Aislaciones por alerta sísmica.  

- Simulacros de incendios.  

- Simulacros de estallidos de rocas.  

- Interferencia con otras operaciones.  

- Interferencia por cierre total de accesos. 

Interferencias Operacionales 

1. Disponibilidad de equipos 

2. Corte de energía y agua 

3. Clima (meteorología) 

4. Movilizaciones 

5. Disponibilidad de pique para vaciado de marina 

6. Disponibilidad de la planta de hormigón 

7. Aislaciones post-tronadura 

8. Aislaciones por alerta sísmica 

9. Simulacros de incendio 

10. Interferencia con otros contratistas 

Otros que se pueden mencionar son: la falta de herramientas, ausencia de personal, y en general 

todas aquellas que se generan por una mala gestión. También las que hacen alusión a fallas de 

equipos tales como ventiladores, canchadores, ferrocarriles, etc., las cuales son responsabilidad de 

la empresa. 
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Son las que comprenden los distintos departamentos de las distintas disciplinas como ingeniería, 

geomecánica, geología, mantención, eléctricos, planificación y operaciones, los cuales generan las 

estrategias para lograr una alta productividad. 

Estos análisis se refieren a verificar los porcentajes de cumplimientos de producción, seguridad, 

costos en los diferentes niveles. Además de verificar el comportamiento de los cuerpos 

mineralizados en lo que se refiere a leyes y a tonelajes esperados, para que el negocio presente un 

beneficio económico. 
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Actividad 4: Tipos de mantenimientos 

 

• Estrategia Metodológica 

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el 

aprendizaje esperado a través de las actividades. 

• Estrategia de Implementación de Actividades de Aprendizajes: 
  

Estrategia de implementación: Aplica 

Recursos Plataforma Web  

Explicación Demostrativa en Aula ✓  

Recurso Audiovisual ✓  

Propuestas de Situaciones Típicas en 
Actividades de Mantenimiento 

✓  

Formulación de Preguntas ✓  

Trabajo en Sala de Clases ✓  

Otros (especificar)  

 

 

1. Objetivo 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales de diferentes tipos de 

mantenimientos 

 

2. Materiales y recursos 

• Cuaderno del participante 

• PC y proyector 

• Acceso a Internet 
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3. Descripción de la Actividad 

 

Etapa Especificaciones 

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el 

instructor, realicen:  

 

Desarrollo de 
la actividad 

Generar un plan de producción idealizado considerando que no hay 
fallas en equipos y personas. 
 
Generar mismo plan de producción con interferencias y con 
mantención de equipos, 
 
Comparar las diferencias de tonelaje que se deja de extraer por no 
considerar estas variables. 
 
Generar un plan de acción para cuando falten recursos de equipos y 
personal para cumplir producción. 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de 
la actividad 

60    minutos. 

 

 

4.    Cierre de la Actividad 

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las 

actividades desarrolladas.   
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Aprendizaje esperado: Identificar registros que permitan el resguardo de toda la información 

relevante del turno. 

 

5. Resultados 

 

 

 

 

Resumen de Contenidos: 

Los formatos de los registros que se empleen en minería subterránea, deben tener una cantidad de 

variables mínimas que deben estar registradas, las cuales son las siguientes: 

✓ Fecha. 

✓ Nombre de Supervisor. 

✓ Turno. 

✓ Nombre de Sector. 

✓ Tonelajes a extraer. 

✓ Leyes del sector. 

✓ Actividades que se realizan en cada una de las labores. 

✓ Establecer secuencias de trabajos. 

Conceptos Claves

RESULTADOS

Se refiere a efecto,
consecuencia o conclusión de
una acción, un proceso, un
cálculo, etc; cosa o manera en
que termina algo

PROGRAMAS

Es un grupo de elementos
sincronizados que desarrollan
las acciones de una función
para completar una tarea.

REGISTROS

El término puede referir a un
número extenso de
circunstancias que tienen en
común el hecho de dejar
asentado un determinado
fenómeno con sus
particularidades específicas con
la finalidad de que exista un
conocimiento al respecto para
terceros o para un control.



 

22 
 

✓ Solicitar servicios que se requieren. 

✓ Condiciones Geotécnicas. 

✓ Estado de fortificación. 

✓ Topografía existente. 

Por lo tanto, el registro que se quiera implementar debe contener las variables, antes mencionada, 

sin embargo, siempre es válido querer sumar más antecedentes de acuerdo a lo requerido por cada 

mina. 

Las variables operacionales a considerar en los registros se refieren a las actividades que se deben 

desarrollar en las distintas labores, las cuales son las siguientes: 

✓ Acuñadura. 

✓ Fortificación Shotcrete. 

✓ Fortificación Pernos y/o cables. 

✓ Fortificación Mallas. 

✓ Perforación avance. 
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Actividad 5: Parámetros operacionales 

 

 

• Estrategia Metodológica 

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el 

aprendizaje esperado a través de las actividades. 

• Estrategia de Implementación de Actividades de Aprendizajes: 
  

Estrategia de implementación: Aplica 

Recursos Plataforma Web  

Explicación Demostrativa en Aula ✓  

Recurso Audiovisual ✓  

Propuestas de Situaciones Típicas en 
Actividades de Mantenimiento 

✓  

Formulación de Preguntas ✓  

Trabajo en Sala de Clases ✓  

Otros (especificar)  

 

 

1. Objetivo 

• Identificar y comprender los conceptos fundamentales de diferentes tipos de 

mantenimientos 

 

2. Materiales y recursos 

• Cuaderno del participante 

• PC y proyector 

• Acceso a Internet 
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3. Descripción de la Actividad 

 

Etapa Especificaciones 

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el 

instructor, realicen:  

 

Desarrollo de 
la actividad 

Definir la forma de donde registrar información. 
Definir que parámetros operacionales deben informados. 
Generar una planilla de mejoramiento continua, para analizar los 
resultados operacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración de 
la actividad 

60 minutos. 

 

 

4.    Cierre de la Actividad 

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las 

actividades desarrolladas. 

 

  



 

25 
 

 


