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MODULO: SUPERVISAR EL PROCESO DE EXTRACCION SUBTERRANEA

1. Planificacion Operacional

¢ Menciona el formato que se utiliza para programar un turno en una Mina
Subterranea.
e Verifica las prioridades para programar un turno en una Mina Subterranea.

Actividad de evaluacion:

El instructor explica los conceptos relacionados con las especificaciones técnicas para
realizar un formato y definir prioridades de un turno en una mina subterranea.

El participante se prepara para la situacion dentro de la mina, en base a un caso real en
su area de trabajo.

Identificar las actividades y operaciones unitarias que se desarrollan en un turno de una
mina subterranea.

Describe las prioridades que se tienen de las distintas actividades en un turno de mina
subterranea privilegiando la extraccion de material.

Realizar 3 modelos de orden de prioridades de actividades de una mina subterrdnea
considerando prioritario la extraccion de material.

Describe las ventajas y sus limitaciones de cada programacién de turno que se realizan.

Los participantes deben generar un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo.

item Actividad Ubicacién Estado Actual Prioridad

1 | Acunadura Mecanica

Lefser il Con 5 % de material. 3

2 | Acuiiadura Manual Labor 1 Con pata acufadura 4

Con pata acufiadura

3 | Fortificacion Labor 1 5
manual
Transporte de .
4 . Labor 1 Con 100 % Material 2
Material
5 |Tronadura Labor 1 Con explosivo 1

Posterior al término de la evaluacién los resultados son revisados y comentados por el
instructor y los participantes

Duracion de la actividad:
120 Minutos
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2. Organizar Operaciones
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Menciona los equipos que se requieren para cumplir con extraccion
subterranea programada.

Verifica las prioridades que tienen cada tarea operacional y como afectan al
resultado de extraccion subterranea.

Coordina las tareas con otras areas sin afectar al requerimiento operaciony
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Actividad de evaluacion:

El instructor explica los conceptos relacionado con la interpretacién de como organizar las
tareas en un turno de una mina subterranea.

El participante se prepara para la situacién en Mina en base a un caso real de su area de trabajo.

Identifica lo equipos que se requieren para realizar la extraccion de material en una mina
subterranea.

Identificar las distintas tareas que se realizan en cada una de las operaciones unitarias.

Definir tareas ajenas a la operacion que se deben intervenir en el transcurso del turno y que son
necesarias sus intervenciones.

Considera los siguientes rendimientos Scoop (80 ton/hr); Dumper (30 ton/hr), Produccidn
requerida 5000 ton; Horas Efectivas Turno (10 hr).

Definir cuales tareas extras se consideran, ejemplo Mantencién ventilador (1 hora).

Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo.

Labor Cantidad | Cantidad |Rendimiento e A Actividad Extra
Dumper Scoop turno
1 6 1 1530 Ventilador (1 Geologia (0.5 hr)
Hora)
2 6 1 1530 Ventilador (1 Geomecanica(0.5
Hora) hr)
3 7 1 1680 Vs (Rl | P i
(2 hr)
: ! 1 868 Acufiadura (2 hr) | Visitas (1 hora)

Posterior al término de la evaluacion, los resultados son revisados y comentados por el instructor
y los participantes.

Duracion de la actividad:
120 Minutos
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3. Riesgos Asociados
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e Menciona las operaciones unitarias de una Mina Subterranea asociadas a sus

respectivos controles de peligro.

¢ Identifica las operaciones criticas de una Mina Subterranea y las medidas de
control que se encuentran actualizadas.
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Actividad de evaluacién: Situacién problematica

e El instructor explica los conceptos relacionado con los riesgos y peligros asociados a
una Mina Subterranea.

e El participante se prepara para la situacion en mina en base a un caso real de su area

de trabajo.

e Identifica los riesgos criticos que tiene una mina subterranea.

e Identifica los principales peligros que tiene asociado la operacion unitaria de
extraccion de material.

e Implementar las medidas de control (Directos y/o Indirecto) que se tiene asociado a

cada peligro.

e Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo.

Riesgo Peligro Medida Control Operacién Unitaria
: Conocery aplicar
Caida de | Ingresar a una labor rocedim\i/enF')co de .
Roca sin acufiar P N Acufiadura
acufadura.

Labor con Verificar que se
acufiadura cumpla Acuiadura.
deficiente procedimiento.

e Posterior al término de la evaluacion, los resultados son revisados y comentados por
el instructor y los participantes.

Duracion de la actividad:

120 Minutos
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4. Operaciones Mineras

.

requerimientos operacionales considerando equipos en mantencion.

4 e Calcula la disponibilidad de equipos necesaria para cumplir con Ios\

e Verifica qué dareas interfieren en el proceso operacional y cdmo facilitar su

inclusion.
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Actividad de evaluacion:

El instructor explica los conceptos relacionados con la disponibilidad y productividad de
equipos de transporte de material.

El participante se prepara para la situacion en Mina en base a un caso real de su area de
trabajo.

Identificar las producciones que se requieren obtener en un determinado turno y cuales son
las disponibilidades y productividades que estdn establecidas en las especificaciones técnicas.

Realizar mediciones de tiempos que son pérdidas operacionales en las distintas labores de
trabajo y afectan al rendimiento de flota.

Medir en terreno los tiempos de ciclos de flota, es decir, los tiempos de carga y descarga y de
transporte con y sin carga.

Identificar que actividades y/o variables interfieren directamente en la extraccién de material.

Interpreta las mediciones tomadas de los ciclos de flota, considerando las distancias y
velocidades.

Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo.

p =
Equipo | Cantidad Variable Valores roducc‘lon Observacién
Requerida
Scoop 6 Disponibilidad 80-90 % 5 Efectivas 10 hr
—4
Scoop 6 Productividad | 70 — 80 ton /hora 350 =400
ton/hora
Se debe
Dumper 18 Disponibilidad 75-85% 15 detener otro
Dumper
Dumper 18 Productividad | 30— 40 ton/hora 450~ 600
ton/hora

Posterior al término de la evaluacién, los resultados son revisados y comentados por el
instructor y los participantes.

Duracion de la actividad:
120 Minutos
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5. Administracion De La Informacion

-

Identifica las principales variables operacionales que se deben controlar en una Mina

Subterranea.

Verifica como afectan las principales variables operacionales de una Mina Subterranea
en el resultado final del turno de acuerdo a programa de produccion.

~

J
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Actividad de evaluacion:

El instructor explica los conceptos relacionados con la informacién que se debe manejar
en un turno de Mina subterrdnea.

El participante se prepara para la situacion en Mina en base a un caso real de su area de
trabajo.

Identifica las variables que se deben controlar en una mina subterranea para lograr
cumplir con la extraccidon de material programado.

Interpretar las disponibilidades de equipos en turno y como afectan en el resultado final
del turno.

Interpretar como afectan las interferencias en la extraccién de material, en el resultado
final de un turno de mina subterrdnea.

Interpreta el resultado final de extraccidn de material de un turno de mina subterranea en
los distintos sectores.

Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo.

Labor | Tonelaje Ley Prioridad | Tareas Pendientes por Realizar
1 2000 ton 2.0 3 Ninguna
2 1000 ton 6.0 1 Servicios Ventilacion (2 hr)
3 1500 ton 5.5 2 Eléctricos Cables (6 hr)
4 1000 ton 1.0 4 Ninguna
Total 5500 ton 3.06

Posterior al término de la evaluacidn, los resultados son revisados y comentados por el
instructor y los participantes.

Duracion de la actividad:
120 Minutos
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