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• Menciona el formato que se utiliza para programar un turno en una Mina 
Subterránea. 

• Verifica las prioridades para programar un turno en una Mina Subterránea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MÓDÚLO: SUPERVISAR EL PROCESO DE EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA 

1. Planificación Operacional    
  

 

 

 

 

 

Actividad de evaluación: 

 
• El instructor explica los conceptos relacionados con las especificaciones técnicas para 

realizar un formato y definir prioridades de un turno en una mina subterránea. 

• El participante se prepara para la situación dentro de la mina, en base a un caso real en 
su área de trabajo. 

• Identificar las actividades y operaciones unitarias que se desarrollan en un turno de una 
mina subterránea.   

• Describe las prioridades que se tienen de las distintas actividades en un turno de mina 
subterránea privilegiando la extracción de material. 

• Realizar 3 modelos de orden de prioridades de actividades de una mina subterránea 
considerando prioritario la extracción de material.  

• Describe las ventajas y sus limitaciones de cada programación de turno que se realizan. 
 

• Los participantes deben generar un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo. 
 

Ítem Actividad Ubicación Estado Actual Prioridad 

1 Acuñadura Mecánica Labor 1 Con 5 % de material. 3 

2 Acuñadura Manual Labor 1 Con pata acuñadura 4 

 3 Fortificación Labor 1 
Con pata acuñadura 

manual 
5 

 4 
Transporte de 
Material 

Labor 1 Con 100 % Material 2 

 5 Tronadura  Labor 1  Con explosivo 1 

 

• Posterior al término de la evaluación los resultados son revisados y comentados por el 
instructor y los participantes 

 

Duración de la actividad: 

120 Minutos 
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2. Organizar Operaciones   
 

• Menciona los equipos que se requieren para cumplir con extracción 

subterránea programada. 

 

• Verifica las prioridades que tienen cada tarea operacional y como afectan al 

resultado de extracción subterránea. 

 

• Coordina las tareas con otras áreas sin afectar al requerimiento operacional  
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Actividad de evaluación:  

 
• El instructor explica los conceptos relacionado con la interpretación de cómo organizar las 

tareas en un turno de una mina subterránea.   
 

• El participante se prepara para la situación en Mina en base a un caso real de su área de trabajo. 
 

• Identifica lo equipos que se requieren para realizar la extracción de material en una mina 
subterránea.  
 

• Identificar las distintas tareas que se realizan en cada una de las operaciones unitarias. 
 

• Definir tareas ajenas a la operación que se deben intervenir en el transcurso del turno y que son 
necesarias sus intervenciones. 
 

• Considera los siguientes rendimientos Scoop (80 ton/hr); Dumper (30 ton/hr), Producción 
requerida 5000 ton; Horas Efectivas Turno (10 hr). 
 

• Definir cuáles tareas extras se consideran, ejemplo Mantención ventilador (1 hora). 
 

• Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo. 
 

Labor 
Cantidad 
Dumper 

Cantidad 
Scoop 

Rendimiento 
turno 

Tarea Actividad Actividad Extra 

1 6 1 1530 
Ventilador (1 

Hora) 
Geología (0.5 hr) 

2 6 1 1530 
Ventilador (1 

Hora) 
Geomecánica(0.5 

hr) 

3 7 1 1680 Mangas (2 hr) 
Reparación Equipo 

(2 hr) 

4 4 1 860 Acuñadura (2 hr) Visitas (1 hora) 

 

• Posterior al término de la evaluación, los resultados son revisados y comentados por el instructor 
y los participantes. 

 

Duración de la actividad: 

120 Minutos 
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3. Riesgos Asociados  
 

• Menciona las operaciones unitarias de una Mina Subterránea asociadas a sus 

respectivos controles de peligro. 

 

• Identifica las operaciones críticas de una Mina Subterránea y las medidas de 

control que se encuentran actualizadas. 

 
 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

Actividad de evaluación: Situación problemática 

 
• El instructor explica los conceptos relacionado con los riesgos y peligros asociados a 

una Mina Subterránea.  
 

• El participante se prepara para la situación en mina en base a un caso real de su área 
de trabajo. 
 

• Identifica los riesgos críticos que tiene una mina subterránea. 
 

• Identifica los principales peligros que tiene asociado la operación unitaria de 
extracción de material.  
 

• Implementar las medidas de control (Directos y/o Indirecto) que se tiene asociado a 
cada peligro.  
 

• Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo. 
 

Riesgo  Peligro Medida Control Operación Unitaria 

Caída  de 
Roca 

Ingresar a una labor 
sin acuñar 

Conocer y aplicar 
procedimiento de 

acuñadura.  
Acuñadura 

 
Labor con 
acuñadura 
deficiente 

Verificar que se 
cumpla 

procedimiento. 
Acuñadura. 

    

    

 

• Posterior al término de la evaluación, los resultados son revisados y comentados por 
el instructor y los participantes. 

 

Duración de la actividad: 

120 Minutos 
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4. Operaciones Mineras  
 

• Calcula la disponibilidad de equipos necesaria para cumplir con los 

requerimientos operacionales considerando equipos en mantención. 

 

• Verifica qué áreas interfieren en el proceso operacional y cómo facilitar su 

inclusión. 
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Actividad de evaluación:  

 
• El instructor explica los conceptos relacionados con la disponibilidad y productividad de 

equipos de transporte de material. 
 

• El participante se prepara para la situación en Mina en base a un caso real de su área de 
trabajo. 
 

• Identificar las producciones que se requieren obtener en un determinado turno y cuáles son 
las disponibilidades y productividades que están establecidas en las especificaciones técnicas.   
 

• Realizar mediciones de tiempos que son pérdidas operacionales en las distintas labores de 
trabajo y afectan al rendimiento de flota.  
 

• Medir en terreno los tiempos de ciclos de flota, es decir, los tiempos de carga y descarga y de 
transporte con y sin carga.  
 

• Identificar que actividades y/o variables interfieren directamente en la extracción de material.  
 

• Interpreta las mediciones tomadas de los ciclos de flota, considerando las distancias y 
velocidades. 
 

• Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo. 
 

Equipo Cantidad Variable Valores 
Producción 
Requerida 

Observación 

Scoop 6 Disponibilidad 80 – 90 %  5 Efectivas 10 hr 

Scoop 6 Productividad 70 – 80 ton /hora 
350 – 400 
ton/hora 

 

Dumper 18 Disponibilidad 75 – 85 % 15 
Se debe 
detener otro 
Dumper 

Dumper 18 Productividad  30 – 40 ton/hora 
450 – 600 
ton/hora 

 

 

• Posterior al término de la evaluación, los resultados son revisados y comentados por el 
instructor y los participantes. 

 

Duración de la actividad: 

120 Minutos 
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5. Administración De La Información 
 

• Identifica las principales variables operacionales que se deben controlar en una Mina 

Subterránea. 

 

• Verifica cómo afectan las principales variables operacionales de una Mina Subterránea 

en el resultado final del turno de acuerdo a programa de producción. 
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Actividad de evaluación:  

 
• El instructor explica los conceptos relacionados con la información que se debe manejar 

en un turno de Mina subterránea.  
 

• El participante se prepara para la situación en Mina en base a un caso real de su área de 
trabajo. 
 

• Identifica las variables que se deben controlar en una mina subterránea para lograr 
cumplir con la extracción de material programado.  
 

• Interpretar las disponibilidades de equipos en turno y como afectan en el resultado final 
del turno. 
 

• Interpretar como afectan las interferencias en la extracción de material, en el resultado 
final de un turno de mina subterránea.   
 

• Interpreta el resultado final de extracción de material de un turno de mina subterránea en 
los distintos sectores. 
 

• Los participantes generan un informe con los temas antes mencionados. Ejemplo. 
 

Labor Tonelaje Ley Prioridad Tareas Pendientes por Realizar 

1 2000 ton 2.0 3 Ninguna 

2 1000 ton 6.0 1 Servicios Ventilación (2 hr) 

3 1500 ton 5.5 2 Eléctricos Cables (6 hr) 

4 1000 ton 1.0 4 Ninguna 

Total 5500 ton 3.06   

 

• Posterior al término de la evaluación, los resultados son revisados y comentados por el 
instructor y los participantes. 

 

Duración de la actividad: 

120 Minutos 
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